

ZAŁĄCZNIKI

PROGRAM 17

„PROMOWANIE RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO”


Spis treści:

<u>LISTA SKRÓTÓW:</u>	3
<u>SCHEMAT ZARZĄDZANIA MF EOG NA LATA 2009-2014 W POLSCE</u>	4
<u>SCHEMAT PROCESU OCENY I WYBORU</u>	5
<u>SYSTEM PRZEPIYU ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROGRAMU</u>	6
<u>SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ ALOKACJI:</u>	7
TABELA NR 1 - BUDŻET PROGRAMU W PODZIALE NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	7
TABELA NR 2 – ROCZNY PODZIAŁ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW MF EOG	7
TABELA NR 3: SZCZEGÓŁOWY BUDŻET KOSZTÓW ZARZĄDZANIA PROGRAMEM	8
<u>PLAN MONITORINGU</u>	9
<u>PLAN KOMUNIKACJI NA POZIOMIE OPERATORA</u>	10
<u>CV OSÓB KLUCZOWYCH</u>	14


Lista skrótów:

BAB – Biuro Administracyjno-Budżetowe MKiDN
BAK – Biuro Audytu i Kontroli MKiDN
BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego
BMF – Biuro Mechanizmu Finansowego
DF – Departament Finansowy MKiDN
DFE – Departament Funduszy Europejskich MKiDN
EBC – Europejski Bank Centralny
EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
FWK – Fundusz Wymiany Kulturalnej
IA – Instytucja Audytu
IC – Instytucja Certyfikująca
KE – Komisja Europejska
KMF – Komitet Mechanizmu Finansowego
KPK – Krajowy Punkt Kontaktowy
MF – Ministerstwo Finansów
MF EOG – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
MoU – Memorandum of Understanding
MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Schemat zarządzania MF EOG na lata 2009-2014 w Polsce




Schemat procesu oceny i wyboru



Powyższy proces zawiera także procedurę odwoławczą.

System przepływu środków finansowych w ramach Programu



1. Operator Programu składa do KPK finansowy raport okresowy.
2. KPK analizuje dane otrzymane od Operatora Programu a następnie przekazuje finansowy raport okresowy do Komitetu Mechanizmu Finansowego.
3. Komitet Mechanizmu Finansowego sprawdza, czy finansowy raport okresowy złożony został w odpowiedniej formie oraz czy spełnia warunki płatności a następnie wypłaca środki na wskazany rachunek bankowy.
4. Operator Programu przekazuje do Banku Gospodarstwa Krajowego zlecenie płatności.
5. BGK na podstawie przesłanego zlecenia płatności wypłaca środki Beneficjentowi.

Szczegółowy podział alokacji:

Tabela nr 1 - Budżet Programu w podziale na źródła finansowania

	Mechanizm Finansowy EOG (finansowanie) - a				Wkład krajowy (współfinansowanie) - b		Całkowite koszty kwalifikowalne projektu c=a+b		
	Euro		euro		Euro		% z całości		
Zarządzanie Programem ¹	970 000		107 778		1 077 778		9,7%		1 077 778
Re-granting ²	8 780 000		975 555		9 755 555		87,8%		9 755 555
Fundusz Współpracy Dwustronnej ³	150 000		16 667		166 667		1,5%		166 667
Różnice kursowe	100 000		11 111		111 111		1%		111 111
Razem	10 000 000		1 111 111		11 111 111		100 %		11 111 111

Środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego EOG stanowią 90%, a środki krajowe 10% wartości w poszczególnych pozycjach przedstawionych w ww. tabeli.

Tabela nr 2 – Roczny podział dofinansowania ze środków MF EOG

Kategoria budżetowa	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Razem
Zarządzanie programem	172 064	180 488	163 670	255 170	179 673	18 935	970 000
Re-granting	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	1 756 000	0	8 780 000
Fundusz Współpracy Dwustronnej	38 347	56 991	26 630	28 032	0	0	150 000
Różnice kursowe	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	100 000
Razem	1 986 411	2 013 479	1 966 300	2 059 202	1 955 673	18 935	10 000 000

¹ Kwota na zarządzanie obliczona jako procent od wszystkich wydatków kwalifikowanych programu, (łącznie wynoszą 11 111 111 euro). Jest ona sumą następujących kwot:

a) 10% od pierwszych 10 mln euro (1 000 000)

b) 7% od kolejnych 40 mln euro (77 777,77)

² Wkład z MF EOG na Re-granting stanowi 90%, wkład strony polskiej wynosi 10%.

³ Część środków finansowych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej będzie zarządzana przez Operatora Programu, pozostała część zostanie udostępniona dla zatwierdzonych projektów w ramach Programu.

Tabela nr 3: Szczegółowy budżet kosztów zarządzania Programem

Kategoria kosztu	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Razem
Przygotowanie wdrażania Programu	62 096	56 468	57 299	59 412	61 484	0	296 759
Przeprowadzenie naborów oraz wybór wniosków	19 520	2 792	0	0	0	0	22 312
Weryfikacja wniosków o płatność oraz realizacja płatności	19 828	79 311	79 311	79 311	79 311	19 827	356 899
Monitoring projektów	402	1 607	1 607	1 606	1 606	401	7 229
Audyt projektów, w tym wizyty na miejscu realizacji projektów	567	2 266	2 266	2 266	2 266	566	10 197
Promocja i informacja	88 524	57 118	40 393	139 946	53 989	0	379 970
Raportowanie Operatora do KPK	0	0	0	0	0	0	0
Koszty związane z prowadzeniem rachunków bankowych	0	0	0	0	0	0	0
Koszty ogólne	245	980	980	981	981	245	4 412
Razem	191 182	200 542	181 856	283 522	199 637	21 039	1 077 778

Plan Monitoringu

dla Programu *Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego*

Plan monitorowania Beneficjenta przez Operatora Programu

Rodzaj działania			2012	2013	2014	2015	2016
Składanie finansowych raportów okresowych przez Beneficjentów „duże i małe projekty”				Do 10-tego dnia roboczego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego, tj. 10-tego dnia roboczego stycznia, 10-tego dnia roboczego maja, 10-tego dnia roboczego września.			
Składanie finansowego raportu końcowego przez Beneficjentów „duże i małe projekty”				Do 10-tego dnia roboczego miesiąca po zakończeniu realizacji projektu.			
Kontrole na miejscu realizacji projektów „duże i małe projekty”				Zgodnie z planem kontroli: - w trakcie realizacji projektu (próba projektów); - ewentualnie w trybie kontroli doraźnej.	Zgodnie z planem kontroli: - w trakcie realizacji projektu (próba projektów); - ewentualnie w trybie kontroli doraźnej.	Zgodnie z planem kontroli: - w trakcie realizacji projektu (próba projektów); - ewentualnie w trybie kontroli doraźnej.	Zgodnie z planem kontroli: - w trakcie realizacji projektu (próba projektów); - ewentualnie w trybie kontroli doraźnej.

Plan komunikacji na poziomie Operatora

dla Programu *Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego*

1. CELE

Działania informacyjno – promocyjne prowadzone zarówno przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operatora Programu i Norweską Radę Sztuki jako Partnera Programu mają na celu zwiększenie jawności i publicznej świadomości odnośnie realizacji Programu, jak również podkreślenie roli Mechanizmu Finansowego EOG we wdrażaniu projektów. Poprzez prowadzenie działań promocyjnych wzrośnie świadomość społeczeństwa na temat udziału w sektorze kultury środków finansowych pochodzących z Państw-Darczyńców.

Działania informacyjne podejmowane przez Operatora i Partnera będą kierowane do potencjalnych beneficjentów Programu, w tym instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych ze sfery kultury, szkół artystycznych, uczelni artystycznych, archiwów państwowych a także do potencjalnych partnerów projektów.

2. GRUPY DOCELOWE

Grupami docelowymi działań informacyjno – promocyjnych podejmowanych przez Operatora będą m.in.:

- bezpośrednio: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe ze sfery kultury, szkoły artystyczne, uczelnie artystyczne, archiwa państwowe działające zarówno na terytorium Polski jak i Państw-Darczyńców.
- pośrednio: pochodzący zarówno z Polski jak i Państw-Darczyńców twórcy, artyści, eksperci w dziedzinie kultury, odbiorcy wydarzeń artystycznych oraz społeczności lokalne i regionalne.

3. STRATEGIA ORAZ TREŚĆ DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH

Działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez Operatora będą obejmować rzeczywiste lata realizacji projektów, tj. 2012-2016. W roku 2017 będzie miało miejsce zamknięcie działań programowych, w związku z czym nie przewiduje się działań informacyjno-promocyjnych w tym okresie.

W ramach Programu w latach 2012-2016 Operator przewiduje następujące działania informacyjno - promocyjne:

KONFERENCJE

1. Organizacja konferencji inauguracyjnej

W konferencji udział weźmie około 150 osób. Będą to przedstawiciele podmiotów z obszaru kultury zlokalizowanych na terenie Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Konferencja będzie miała na celu m.in. dostarczenie rzetelnych informacji odnośnie możliwości uzyskania środków finansowych z Programu, sposobów poszukiwania partnerów do wspólnej realizacji projektów, przewidywanej wartości dodanej realizowanych projektów, jak i zakładanego oddziaływania udzielonego wsparcia w skali krajowej, regionalnej, lokalnej. Informacje o konferencji zostaną zamieszczone m.in. na stronach internetowych Operatora, Krajowego Punktu

Kontaktowego, Ambasady Norwegii w Polsce. Przewidywany termin organizacji wydarzenia: 2012 r.

2. Organizacja konferencji podsumowującej

W konferencji weźmie udział około 150 osób. Będą to przedstawiciele partnerskich instytucji wdrażających projekty dofinansowane w ramach Programu, przedstawiciele instytucji wdrażających oraz nadzorujących realizację Programu z obszaru Polski i Państw-Darczyńców. Konferencja będzie miała na celu przedstawienie dofinansowanych wydarzeń kulturalnych, zaprezentowanie instytucji – Beneficjentów, omówienie osiągniętych rezultatów i celów, jak również wskazanie skali oddziaływania udzielonego wsparcia w ujęciu krajowym, regionalnym, lokalnym i sektorowym. Informacje o konferencji zostaną zamieszczone m.in. na stronach internetowych Operatora, Krajowego Punktu Kontaktowego i Ambasady Norwegii w Polsce. Przewidywany termin organizacji wydarzenia: 2016 r.

SZKOLENIA

1. Organizacja szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów

Szkolenia będą miały na celu zapoznanie wszystkich potencjalnych Beneficjentów z zasadami ubiegania się o środki finansowe w ramach Programu. W trakcie szkoleń zostaną omówione dokumenty aplikacyjne, w tym szczególny nacisk zostanie położony na sposoby wypełniania wniosku aplikacyjnego oraz zasady przygotowywania dokumentów finansowych. Informacja o możliwości wzięcia udziału w szkoleniach zostanie zamieszczona m.in. na stronach internetowych Operatora i Krajowego Punktu Kontaktowego.

Przewidywany termin organizacji wydarzenia: 2012-2013 r.

2. Organizacja szkoleń dla potencjalnych Beneficjentów z nawiązywania partnerstw

Przed każdym naborem wniosków planowana jest organizacja szkoleń z nawiązywania partnerstw, gdzie potencjalni beneficjenci będą mieć możliwość uzyskania informacji o instytucjach partnerskich z Państw-Darczyńców. Informacja o możliwości wzięcia udziału w szkoleniach zostanie zamieszczona m.in. na stronach internetowych Operatora i Krajowego Punktu Kontaktowego.

Przewidywany termin organizacji wydarzenia: 2012-2013 r.

3. Organizacja szkoleń dla Beneficjentów z rozliczania dotacji

W szkoleniach wezmą udział Beneficjenci Programu. Szkolenia będą miały na celu zapoznanie wszystkich instytucji z zasadami rozliczania uzyskanych grantów, w tym z systemem przepływów finansowych i zasadami tworzenia dokumentów finansowych. Informacja o szkoleniach będzie kierowana bezpośrednio do instytucji Beneficjentów.

Przewidywany termin organizacji wydarzenia: 2012-2015 r.

4. Organizacja szkoleń dla Beneficjentów i partnerów dot. rozwoju partnerstwa oraz rozwiązywania problemów pomiędzy partnerami

Dla Beneficjentów i ich partnerów z wszystkich naborów przewidziano organizację szkoleń dot. rozwoju partnerstwa oraz rozwiązywania ewentualnych problemów, które zaistniały pomiędzy partnerami. Informacja o szkoleniach będzie kierowana bezpośrednio do instytucji Beneficjentów i ich partnerów z Państw-Darczyńców.

Przewidywany termin organizacji wydarzenia: 2013-2015 r.

MATERIAŁY PROMOCYJNE

Wszystkie materiały promocyjno-informacyjne wykorzystywane w Programie są zgodne z Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej.

1. Publikacje drukowane

- publikacje książkowe (w tym *Podręcznik Beneficjenta*)
- broszury i ulotki informacyjne
- biuletyny
- gadżety promocyjne

Przewidywany termin publikacji: 2012-2016 r.

MEDIA

1. Organizacja konferencji prasowych

Konferencje prasowe będą miały na celu informowanie mediów oraz opinii publicznej o kolejnych etapach wdrażania Programu. W konferencjach prasowych będą brali udział przedstawiciele strony polskiej oraz Państw-Darczyńców.

Przewidywany termin wydarzenia: 2012-2016 r.

2. Ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej

Prasa ogólnopolska będzie wykorzystywana w celu informowania szerokiej opinii publicznej w Polsce i Państwach-Darczyńcach o otwieraniu naborów wniosków aplikacyjnych jak również potencjalnych Beneficjentów i ich Partnerów o realizacji Programu.

Przewidywany termin publikacji: 2012-2013 r.

3. Strona internetowa

Strona internetowa poświęcona Programowi będzie funkcjonowała w ramach portalu internetowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Strona internetowa będzie prowadzona w języku polskim oraz w języku angielskim. Strona internetowa Programu będzie dostarczać aktualnych i wyczerpujących informacji na temat:

- Programu oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- dotychczasowych naborów wniosków
- terminów i zasad naborów wniosków i kryteriów wyboru projektów
- wybranych do dofinansowania projektów oraz wdrażających je instytucji partnerskich z Polski i z Państw-Darczyńców. Na stronie zostaną zawarte informacje prezentujące cele i poszczególne etapy realizacji projektu, jak również czas trwania dofinansowanych projektów, wysokość otrzymanego wsparcia oraz dane kontaktowe instytucji realizujących opisywane projekty
- oddziaływania udzielonego wsparcia finansowanego
- zasad rozliczania uzyskanych grantów finansowych wraz z wzorami dokumentacji rozliczeniowej
- publikacji dotyczących Programu,

- linki do innych witryn internetowych, w tym do strony internetowej Mechanizmów Finansowych Państw-Darczyńców oraz strony internetowej poświęconej Mechanizmom Finansowym stworzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy

- dane kontaktowe osób udzielających informacji o Programie po stronie Operatora

Przewidywany termin realizacji: 2012-2016

4. Bezpośredni kontakt z Beneficjentami

W trakcie wdrażania Programu wszyscy zainteresowani będą mogli otrzymywać informacje drogą telefoniczną, mailową, bądź w trakcie bezpośrednich spotkań.

Przewidywany termin realizacji: 2012-2016

5. EWALUACJA

1. Opracowywanie analiz i statystyk

W trakcie trwania Programu Operator będzie przygotowywał analizy i statystyki obrazujące efekty przeprowadzonych naborów wniosków, wdrożonych projektów, nawiązanych partnerstw oraz zorganizowanych warsztatów i konferencji. Operator na bieżąco będzie monitorował widoczność i efektywność podejmowanych działań informacyjnych i promocyjnych.

Przewidywany termin realizacji: 2012-2016

6. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WDRAŻANIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH W MKiDN



CV osób kluczowych